NKI / KRM Fagtekniker Hydraulikk

Milepælplan

Prosjektnavn:	**Hydraulisk heis**	*Dato:* **12.03.2003**	*Deltager 1:*	**Ola Hansen (OH)**	*Deltager 2:*	**Lars Nilsen (LN)**	*Deltager 3:*	**Ole Hansen (OHa)**

ID	Hoved-mål	Delmål	Ansvarlig OH	LH	OHa	Måned / Uke nr / Dag: Jan	Feb	Mars	April	M
			Timebelastning			5	6	7 8 9	10 11 12 13	14 15 16 17 18
1	**Definere hovedmålene**		5	5	5		xxxxx			
2	**Skaffe tegninger og komponentunderlag**									
2.1		Gjennomgå tegninger, lage kompnentliste	2	2	2		xxxx			
2.2		Skaffe datablader	1	1	1		xxxxx			
4	**Innhente opplysninger om volumstrøm og trykk**									
4.1		Gjennomgå datablader og tegninger	2	2	2			xxx		
4.2		Nødvendige beregninger	2	2	2			xxx		
5	**Planlegge og gjennomføre oljeanalyse**									
5.3		Vurdere målepunkt	2	2			xxx			
5.4		Sette inn nye målepunkt		2	2			xxx		
5.5		Ta oljeprøver og sende til analyse	2					xx		
6	**Vurdere oljeprøver og foreslå tiltak**									
6.1		Gjennomgå prøveresultatet	1	1	1				xx	
6.2		Beregne filterfinhet og filterstørrelser								
		Delsystem1	2						xxxxxxx	
		Delsystem2		2					xxxxxxx	
		Delsystem3			2				xxxxxxx	
6.3		Gi forslag til forbedringer av filtreringen	1	1	1					xx
12	**Felles gjennomgang av hele prosjektet**		1	1	1					
13	**Skrive rapport**									
13.1		Kladde rapportens første del	3							
13.2		Kladde rapportens andre del		3						
13.2		Lage kurver, gjennomgang og reinskriving			3					
13.3		Sluttkontroll og innsendig av oppgaven	1	1	1					
14	**Godkjenning**			KRM						
		timer totalt: 73	25	25	23					